

ORCHESTRA

Début du projet : 1 septembre 2007

Fin du projet : 31 aout 2011

Récapitulatif des tâches et fournitures pour atteindre les objectifs énoncés

Lot I	Mise en place d'une infrastructure de construction transactionnelle, sécurisée et évolutive d'applications réparties à base de services	LIG, UDLA et UATX
Lot II	Formation aux systèmes à base de services et scénarii	UDLA, UATX et LIG

Lot I sous-lot N°I.1	Spécification de canevas	Date de livraison
I.1.1	Spécification UML des canevas de transactions, de sécurité et d'évolution	T ₀ +12
I.1.2	État de l'art sur la composition sécurisée de services	T ₀ +12
I.1.3	État de l'art sur les transactions dans la composition de services	T ₀ +12

Lot I sous-lot N°I.2	Implantation des canevas	Date de livraison
I.2.1	Implantation du canevas de sécurité	T ₀ +24
I.2.2	Implantation du canevas d'évolution	T ₀ +24
I.2.3	Implantation du canevas de transactions	T ₀ +24

Lot I sous-lot N°I.3	Intégration des implantations	Date de livraison
I.3.1	Intégration des implantations pour la composition déclarative, évolutive transactionnelle et sécurisée des services	T ₀ +48

Lot II sous-lot N°II.1	Formation sur la composition évolutive, sécurisée et transactionnelle	Date de livraison
II.1.1	Support de cours sur la composition transactionnelle de services	T ₀ +12
II.1.2	Support de cours sur la composition sécurisée de services	T ₀ +12
II.1.3	Support de cours sur la composition évolutive de services	T ₀ +12
II.1.4	Organisation d'un atelier sur la composition de services	T ₀ +18
II.1.5	Organisation d'un atelier sur la composition de services	T ₀ +30
II.1.6	Organisation d'un atelier sur la composition de services	T ₀ +36

Lot II sous-lot N°II.2	Spécification des besoins applicatifs	Date de livraison
II.2.1	Diagrammes de cas d'utilisation décrivant l'application Grille de données	T ₀ +24
II.2.2	Diagrammes de cas d'utilisation décrivant l'application Business	T ₀ +24

Lot II sous-lot N°II.3	Spécification de scénarii	Date de livraison
II.3.1	Validation des implantations des canevas	T ₀ +36
II.3.2	Diagrammes de séquence de composition de services métiers	T ₀ +36
II.3.3	Mise en place d'un contexte d'expérimentation	T ₀ +36

Lot II sous-lot N°II.4	Implantation de scénarii	Date de livraison
II.4.1	Implantation	T ₀ +48

Keekof meeting : mercredi 25 juillet 2007, Tlaxcala, mx

Démarrage du projet : 1 septembre 2007.